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Vorprojekt

GO

PV-Eigenverbrauchsanlage Halle 8 Bau go-live

Dachsanierung Shed-Hallen

PV-Eigenverbrauchsanlage (Erweiterung 1) Bau go-live

Trafostation

PV-Einspeiseanlage go-live

PV-Eigenverbrauchsanlage (Erweiterung 2) GO Bau go-live

2024

Dachsanierung

Projektschritte

20232022

Bau

Dachsanierung

Bau


